Fiche présentation
Projet de la Ville

pour le comité des projets de la Ville

Titre : **requalification des Espaces extérieurs G Brassens**

Descriptif-Résumé :
Cette requalification concerne l'espace public situé entre l'avenue Anatole France, l'espace aquatique, le bâtiment G Brassens et la zone pavillonnaire. Cette zone, est composée d'espaces sportifs (plateaux multisports, fronton, boulodrome, city-stade) et de jeux pour enfants

Attendus et/ou impacts du projet :
créer un espace apaisé, convivial et partagé par tous les publics

Ambitions solidaire, écologique, citoyenne :
participation des acteurs locaux (Associations et établissements scolaires), riverains proches et habitants du quartier

Analyse globale en « swot » (forces-opportunités // risques-faiblesses) :

Forces	Risques
Les usages Sportifs culturels circulation promenade Un espace partagé par toutes les générations	les incivilités et dégradations ponctuelles
Opportunités	**Faiblesses**
Un lieu accueillant des festivités Un espace à ouvrir sur le quartier	**Les contraintes techniques** Chaudière Bois passage des réseaux livraison hebdomadaire par un semi remorque Un espace assez minéral des équipements fermés sur eux même

Compétences – Partenariat – Contractualisation :
Centre social ASCO pour la consultation des riverains

Financement (Budget, Subvention, échéance) : budgétisation programmée fin juin

Etapes du projet (jalons prévus : études, étapes et réalisation) :

Mars à Mai : Etat des lieux et mise en commun pour définir les grands axes

Juin : Définition des objectifs et d'un programme ajusté (cahier des charges)

Novembre 2021 inscription du projet au Budget 2022

2023 lancement des premières tranches des travaux

Calendrier :

GEP 1 : 7 avril : lancement de la démarche et des ateliers thématiques

Restitution de l'état des lieux et mise en commun pour définir les grands axes

Ateliers ASCO + Cabinet : 4 mai 15h

GEP 2 et réunion publique : 19 mai : restitution du processus, des objectifs et d'un programme ajusté (cahier des charges)

Novembre 2021 inscription du projet au Budget 2022

2023 lancement des premières tranches des travaux